ZAKELIJKE MARKT

Interview met Frangois Wilmsen, bouwcodrdinator bij Lidl
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NIEUWBOUW LIDL SUPERMARKT IN TILBURG

beste voorstel en na onderhandeling, dat hoort er bij
Lidl standaard bij, zijn we tot een goede overeenkomst
gekomen!

SLOOP

Stap 1 was de sloop van de bestaande winkel. ‘Hier
kwam meteen die uitdaging aan de drukke weg om

de hoek kijken. De af te breken gevel lag direct aan het
fietspad. Winters heeft de volledige verantwoordelijk-
heid genomen, stelde een sloop-veiligheidsplan op

en onderhandelde met de gemeente over een tijdelijke
omleiding. Ze hebben Lidl hierin volledig ontzorgd.

Dat is typisch Winters, echt een totaalaannemer!

TEAMPRESTATIE

doet echter niet alles zelf. ‘Sommige onderde-

erk, besteden we uit aan andere
totaalcodrdinatie op.

Jack Verstraten was er in Rucphen ook al bij. Die
ervaring zie je terug in dit project!

UITDAGINGEN

Diezelfde ervaring kwam ook goed van pas bij enkele
uitdagingen. ‘We wilden de bestaande vloer van de
oude winkel behouden. Daar omheen moest Winters
eerst de grond saneren en daarna de nieuwe fundering
naadloos laten aansluiten op de bestaande. Dat is heel
goed gelukt. Daarnaast kregen we nog te maken met
een verlate levertijd van de kanaalplaatvloer. Winters

is daarop uitgeweken naar traditioneel storten, want
vertraging is geen optie!

PLANNING IS PLANNING

De planning is de planning, openingsdatum is ope-
ningsdatum, punt. Daarin is Lidl heel duidelijk. Frangois:
‘Een dagje of weekje later open gaan is geen optie,
welke tegenslag je tijdens de bouw ook tegenkomt.
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