
‘Binnen onze organisatie speelt het Water Kennis 
Centrum (WKC) een spilfunctie’, begint projectleider 
Teun van Esch. ‘De afdeling bevindt zich dan ook direct 
aan het centraal gelegen Dommelcafé. We wilden dat 
het verbouwde WKC meer zou uitnodigen om binnen 
te stappen of in ieder geval een kijkje te nemen op de 
audiovisuele schermen die laten zien wat we doen.’

BOUWTEAM
Teun schakelde WakkerArchitecten in voor een nieuw 
ontwerp van de afdeling en in bouwteamverband werd 
dit verder uitgewerkt. ‘Ik heb positieve ervaringen met 
het werken in bouwteamverband. Het is goed om tijdig 
de expertise van diverse partijen in te schakelen. In 
dit geval een bouwkundig aannemer, een installatie-
bedrijf en een audiovisueel bedrijf. Samen ga je dan 

‘Winters absoluut 
bovenaan ons lijstje’

Wanneer je binnen je organisatie één centraal punt hebt waar iedereen met 
vragen terechtkan, dan wil je dat dit punt zo zichtbaar mogelijk is. Dat was 
precies de aanleiding voor de verbouwing bij Waterschap De Dommel. 

vanuit een praktische insteek van voorontwerp naar 
uitvoeringsontwerp.’

KEUZE VRIJ SIMPEL
Teun had de drie partijen voor het bouwteam snel 
in beeld. ‘Met Winters had ik de laatste jaren al een 
paar keer op een prettige manier samengewerkt. ULC 
Installatietechniek is onze huisinstallateur en AVEX had 
net een tender voor een ander project gewonnen, dus 
die keuze was ook vrij simpel.’

BESPARINGEN
Er volgden een aantal aanpassingen in het ontwerp. 
‘Door de stijgende materiaalprijzen liep het kosten-
plaatje behoorlijk op. Samen met de bouwteampartners 
zijn we op zoek gegaan naar besparingsmogelijkheden. 

Winters heeft de calculatie nog eens kritisch tegen het 
licht gehouden en mede op basis daarvan hebben we 
de belcellen uit het ontwerp gehaald. Mochten we die 
later nog willen toevoegen, dan kan dat alsnog. Dat 
gold ook voor een aantal audiovisuele toepassingen.’

NETJES BINNEN DE PERKEN
Voordat de nieuwe plannen gerealiseerd konden 
worden, moest er eerst worden gesloopt. ‘Winters 
plande die werkzaamheden rond de feestdagen in 
zodat er voor zo min mogelijk medewerkers overlast 
was. Het WKC zit namelijk niet zomaar in een hoekje 
achteraf, maar centraal in ons pand, dus daar moesten 
we goed rekening mee houden. Winters heeft de over-
last, ook tijdens de opbouwperiode, netjes binnen de 
perken weten te houden.’

LEZEN EN SCHRIJVEN
Verrassend was dat voor Teun niet. ‘Het team van 
Winters weet ondertussen goed waar ze op moeten 
letten en wat belangrijk voor ons is. Dat is het fijne van 
de eerdere samenwerking. Met Johan Lodder en Philip 
van den Brink hebben we ook de complexe klus van de 
dakrenovatie gedaan en met Toine Dekkers, verantwoor-
delijk voor de uitvoering, kan mijn opzichter inmiddels 
lezen en schrijven.’

ZE HEBBEN ELKAAR NODIG
Tussen de bouwteampartijen onderling is een goede 
samenwerking ook van belang. Teun: ‘Ze hebben elkaar 
nodig. Neem bijvoorbeeld de schermen die in de wand 

verwerkt zijn. Winters moet de uitsparing exact op maat 
maken. De installateur moet hierop aansluiten door de 
stroom en internetkabels erin aan te leggen en dat dan 
weer in goed overleg met de audiovisuele partij die alles 
aansluit.’ 

UITDAGENDE PLANNING
Naast dergelijke praktische uitdagingen kreeg het team 
nog een andere forse uitdaging voor de kiezen. ‘De 
planning. We wilden graag dat het WKC klaar zou zijn 
voor de waterschapsverkiezingen in maart. Het zou een 
mooi cadeau zijn van het oude bestuur aan het nieuwe. 
Maar de planning was ontzettend krap. Dat bleek later 
ook wel. Doordat de leverancier van de deuren en 
puien niet aan zijn leverdatum kon voldoen, was het 
WKC niet helemaal klaar in maart. Begin april wel en in 
mei hebben we het in gebruik genomen.’

VISITEKAARTJE
De reacties zijn onverdeeld positief. ‘Het ziet er keurig 
uit, mooi strak ondanks alle uitdagende hoogteverschil-
len en niet-haakse hoeken. De timmerman van Winters 
heeft zijn timmermanshart in dit project wel kunnen 
ophalen hoor. Niks was rechttoe rechtaan. Maar het is 
prachtig geworden. Iedereen is er blij mee en we ont-
vangen alleen maar complimenten. Het WKC is nu het 
visitekaartje van Waterschap De Dommel.’
Volgende keer weer Winters? ‘Zeker als het om een 
inpandige en relatief complexe klus gaat. Dan staat 
Winters absoluut bovenaan ons lijstje.’

 
‘Het team van Winters weet ondertussen goed waar ze op 
moeten letten en wat belangrijk voor ons is. Dat is het fijne 
van de eerdere samenwerking.’
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