
Interview met Robert Koppes,  
directeur van ingenieursbureau Koppes Bouwkunde

‘Ze wilden oprecht voor een 
veilige werkomgeving zorgen’ 

Iedereen kent Geldmaat. Je komt de gele automaten door het hele land tegen 
in gevels van (winkel)panden. Maar sinds kort bestaan er ook 
Geldmaatwinkels, beveiligde binnenruimtes waar je geld kunt pinnen en 
storten. Winters was de bouwkundig aannemer bij de realisatie van zo’n 
Geldmaatwinkel.

De opdracht kwam van Robert Koppes van Koppes 
Bouwkunde: ‘We werken als projectbureau voor Reset 
National, de main contractor van Geldmaat. We helpen 
onder meer bij het vernieuwen van geldautomaatruim-
ten en het realiseren van Geldmaatwinkels.’

AANNEMERSSELECTIE
Voor de realisatie werkt Robert samen met acht aan-
nemers door heel Nederland. ‘Die zijn onder meer 
geselecteerd op basis van hun ervaring met banken. 
Bij ieder project kies ik steeds de twee aannemers die 
het dichtst in de buurt van de projectlocatie zitten. Het 
voordeel is dat aannemers bekend zijn met de regio, 
contacten hebben met lokale onderaannemers en 
minder reis- en verblijfskosten in rekening brengen.’

GOEDE AANLEIDING
Voor de Geldmaatwinkel in Dordrecht benaderde Robert 
ook Winters bouw & ontwikkeling. ‘Voor mij was dit nog 
een onbekende partij. Tijdens de gesprekken werd ik 
verrast door hun enorme ervaring met Rabobanken en 
het feit dat ze voor Reset National ook als piketaannemer 
werken. Ze waren dus goed bekend met kantooromge-
vingen, kluisruimtes en geldautomaten. Dat was voor mij 
een goede aanleiding om met ze aan de slag te gaan.’

KIJKJE IN DE KEUKEN
Voorafgaand aan de werkzaamheden nodigde Robert 
Winters uit voor een kijkje in de keuken bij een andere 
Geldmaatwinkel in aanbouw. ‘Geldmaatwinkel is een 
nieuw concept, ook voor Winters, dus op deze manier 
konden ze al eens rondkijken en kon ik uitleg geven 
over de bijzonderheden. Bijvoorbeeld hoe de sparingen 
voor de geldautomaten en de wandopbouw en  
-afwerking eruit moeten zien.’

BULK AAN ERVARING
Met die kennis op zak startte Winters de voorberei-
ding. ‘Winters organiseerde een bouwvergadering en 
gaf daarin aan ook een LEAN planningssessie met 
onderaannemers te gaan beleggen. Ik ben daar niet bij 
geweest, maar merkte tijdens het project wel dat de 
planning goed opgezet was. Wat ik ook merkte was dat 
werkvoorbereider Sjef Graafmans een bulk aan erva-
ring heeft. Hij is bovendien een heel fijn persoon om 
mee samen te werken, iemand die begrijpt dat alles om 
communicatie draait. Dat komt het werk ten goede.’

OPRECHT
Tijdens de voorbereiding viel Robert nog iets op. 
‘Winters was vlot met de aanlevering van een bouwvei-
ligheidsplan. Bij veel anderen wil dit nog wel eens op 
het laatste moment komen, als iets dat vanwege regel-
geving nog even afgetikt moet worden. Maar Winters 
besteedde er zorg aan en zag het niet als noodzakelijk 
kwaad. Ze wilden oprecht voor een veilige werkomge-
ving voor hun personeel en onderaannemers zorgen.’

STRAKKE PLANNING 
Winters kreeg vervolgens zeven weken de tijd voor de 
verbouwing. Robert: ‘We hadden een periode van tien 
weken tot de eindoplevering, maar vroegen Winters om 
drie weken eerder de vooroplevering te doen. In de weken 
erna wilden we andere partijen de ruimte geven om de 
apparaten te installeren, de branding aan te brengen en 
beveiliging te regelen. Die planning was heel strak.’

UITDAGING
De vooroplevering gebeurde netjes op tijd. ‘Winters 
kreeg nog wel met een uitdaging te maken. De locatie 
was namelijk voorzien van een sprinklerinstallatie. 
Dat betekende een aanpassing van de installatie en 
het programma van eisen. Winters is daar prima mee 
omgegaan, ik kan niet anders zeggen dan dat ze het 
goed opgepakt hebben.’

KEURIG NETJES
Robert kijkt dan ook tevreden terug op het project. 
‘Alles is prima verlopen. Ook het meer- en minderwerk. 
Door druk en tijdstekort schiet het er bij aannemers 
vaak bij in om deze lijst tijdig aan te leveren, maar 
Winters hield deze keurig netjes bij en stemde alles al 
tijdens het project af. Dat is fijn, want dan kun je het 
project nadien snel afronden.’

OP NAAR DE VOLGENDE
Het was de eerste, maar zal naar alle waarschijnlijkheid 
niet de laatste Geldmaatwinkel zijn waar Winters aan 
mag meewerken. ‘Geldmaat wil er in totaal 70 door 
heel Nederland. De volgende komt in Rotterdam. Daar 
mag Winters zeker weer een aanbieding voor maken.’

 
‘Tijdens de gesprekken werd ik verrast door 
hun enorme ervaring met Rabobanken.’

Ontwerp Koppes Bouwkunde
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