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THE ENSEMBLE AMSTERDAM
Twee torens, één systeem:  
plint koppelt torens constructief

KOPLOPER FEDOR KLINKENBERG
Tenderen met AI: ‘Strategische denkers 
in plaats van dataslaven’ 

SILO’S KRIJGEN EEN NIEUW LEVEN 
Park op hoogte als 
verbindende schakel
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DE GEVEL VAN DE BLIKVANGER IN BREDA DOET ZIJN 
NAAM EER AAN. DE GEWELFDE HUID VAN CORTENSTAAL 
VROEG OM EEN PRECISIE DIE DIGITAAL NIET TE 
VANGEN WAS. DAAROM MAAKTEN BUREAU FRAAI EN 
BOUWPARTNERS EEN MOCK-UP OP WARE GROOTTE. DE 
PROEFOPSTELLING BRACHT ESTHETISCHE INZICHTEN 
EN LEGDE DE BASIS VOOR EEN PROBLEEMLOZE 
STEIGERLOZE MONTAGE VAN DE PREFAB GEVEL. “EEN 
MOCK-UP IS GEEN EXTRA STAP,” ZEGT ARCHITECT 
DANIEL AW, “MAAR DE STAP DIE VOORKOMT DAT JE 
STRUIKELT.”
TEKST PETER DE WINTER FOTO’S BUREAU FRAAI

A
an de Industriekade in Breda verrijst De Blikvan-

ger. Dit expressieve woongebouw vormt een nieuw 

herkenningspunt van het KlaversJansen-terrein. De 

eerste gewelfde cortenstalen gevelplaten tonen het 

beoogde beeld: een eigentijdse huid met een knipoog naar het 

industriële verleden.

De gevel, ontworpen door Bureau Fraai en Grosfeld Bekkers 

van der Velde Architecten, verwijst naar de voormalige conser-

venfabriek op deze plek. Het roestbruine staal verwijst naar de 

oude blikverpakkingen en verankert het gebouw in zijn geschie-

denis. 

DE WAARDE VAN EEN MOCK-UP
“Een mock-up lijkt misschien een luxe,” zegt Daniel Aw, com-

pagnon bij Bureau Fraai, “maar voor De Blikvanger was het 

absoluut noodzakelijk.” De grote prefab houten modules wor-

den volledig in de fabriek voorbereid; op de bouwplaats is geen 

ruimte meer voor correcties. “Dan wil je weten wat een voeg van 

twee centimeter écht betekent”, aldus Aw. “Zie je de achtercon-

structie? Werkt het ritme van de golfplaten? Dat ervaar je alleen 

fysiek, niet op een scherm.”

Ook de gemeente Breda speelde hierin een rol. De Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit wilde zeker weten dat het beoogde gevel-

beeld in werkelijkheid standhield en bezocht de mock-up op 

locatie. “Toen ze zagen dat de uitvoering overeenkwam met het 

ontwerp, was iedereen overtuigd.” 

BOUWTECHNISCHE LEERSCHOOL
De testgevel bleek een waardevolle praktijkproef. De cortensta-

len geveldelen waren zwaarder dan voorzien, wat aanpassingen 

vroeg aan de bevestiging en het achterhout van de prefab mo-

MOCK-UP

dules. Tijdens de montage ontdekte men dat liggende plaatsing 

van de elementen de naden beter beheersbaar maakt; een in-

zicht dat direct in de productielijn is verwerkt. Ook bij het bepa-

len van maattoleranties bewees de proefopstelling zijn waarde. 

Waar uitvoerders vaak ruimte willen en architecten streven naar 

minimale voegen, biedt de mock-up de kans om die balans fy-

siek te toetsen en vast te leggen voor de uitvoering.
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Fotobijschrift kleur

‘ZONDER MOCK-UP LOOP JE HET 
RISICO DAT JE PAS IN DE UITVOE-
RINGSFASE ONTDEKT DAT IETS 
NIET WERKT’

val, schaduwwerking en afstromend regenwater laten het mate-

riaal tot leven komen. Een belangrijk technisch vraagstuk betrof 

de invloed van roestwater op de glaspartijen. Uit onderzoek naar 

vergelijkbare projecten, onder meer op het Oosterburgereiland, 

bleek dat het afstromende water vooral in de eerste maanden 

sporen nalaat. Bij De Blikvanger is hierop geanticipeerd met te-

rugliggende kozijnen, geïntegreerde gootjes in het cortenstaal 

en periodieke reiniging tijdens de eerste verweringsfase. 

RISICOBEPERKING
Volgens Aw schuilt de grootste waarde van een mock-up in het 

voorkomen van fouten. “Zonder mock-up loop je het risico dat je 

pas in de uitvoeringsfase ontdekt dat iets niet werkt. Dan ben je 

al te ver in het proces en moet je kostbare stappen terugzetten.”

De proefgevel van De Blikvanger fungeerde als praktijktoets 

voor de samenwerking tussen Webo (houtskeletbouw en mon-

tage), Aldowa (cortenstaal), JM van Delft & zn (kozijnen), Win-

ters bouw & ontwikkeling (hoofdaannemer), Grosfeld Bekkers 

van der Velde Architecten (coördinerende architect) en Bureau 

Fraai. “Je ziet pas hoe die puzzel samenvalt als je het doet”, 

zegt Aw. 

PROEFSTUK WERD GEVELDEEL
De mock-up van De Blikvanger bleek meer dan een testobject. 

“Hij is uiteindelijk één-op-één in het gebouw gebruikt. Dat zegt 

alles over de kwaliteit. Hij bleek direct geschikt voor toepassing 

in het echt.” De proefopstelling versnelde bovendien het bouw-

proces: het prototype hielp de productielijn te optimaliseren en 

maakte een soepele montage mogelijk.

Met de komst van AI en verfijnde 3D-visualisaties lijkt de fy-

sieke mock-up misschien overbodig, maar Aw ziet dat anders. 

“Digitale middelen zijn waardevol, maar architectuur is en blijft 

een tastbaar vak. We bouwen geen virtuele werelden, maar 

plekken waar mensen wonen en werken. Daarvoor moet je 

materiaal kunnen zien, voelen en ruiken. Mock-ups blijven 

daarmee een onmisbare schakel tussen ontwerp, ambacht en 

uitvoering.” 

ROEST EN REGEN
De mock-up maakte ook de esthetische werking van het cor-

tenstaal zichtbaar. “Pas wanneer je materiaal kunt aanraken, 

ervaar je de echte eigenschappen”, zegt Aw. De aanvankelijk 

blauwgrijze cortenstalen platen begonnen binnen enkele weken 

te oxideren, waardoor de kleur, glans en textuur voortdurend 

veranderden. De gewelfde panelen versterken dat effect: licht-
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